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Socios



OBJETIVO
LIFE +REB proporcionará un nuevo marco de Climate-Smart Forestry (CSF) aplicada a 

los bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) de Castilla y León (Hábitat de Interés 
Comunitario 9230), bajo la premisa de la optimización de la capacidad 

de mitigación del cambio climático, garantizando la adaptación al mismo a través de 
mejora de la resiliencia y resistencia de las masas y en un marco de la conservación y 

mejora de la biodiversidad.
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1.Mejorar el conocimiento de los bosques de Quercus 
pyrenaica y en especial; la evolución de sus superficies, sus 
dinámicas selvícolas, estado de conservación, riesgos, 
vulnerabilidades y su capacidad como sumideros naturales de 
carbono.

2.Testar y validar la aplicación de la CSF en rodales 
demostrativos que se conviertan en el eje para desarrollar los 
Rebollo-Labs.

Objetivos específicos



5

3. Implementar nuevas cadenas de valor para el uso en 
cascada de la madera de los rebollares, a través de la 
creación de nuevos productos provenientes de la gestión 
forestal sostenible, bajo los estándares PEFC y FSC, y que 
impliquen un mayor tiempo de almacenaje de carbono en 
productos de madera.

4. Evaluar bajo distintos escenarios la capacidad global de 
mitigación del cambio climático de los rebollares gestionados 
bajo el modelo CSF, a través de análisis de los flujos de 
carbono en bosques y productos.

Objetivos específicos
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¿Cómo?
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Comités de Expertos
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Rodales demostrativos
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Rebollo Labs
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Productos de madera de rebollo

ASTURFORESTA 2023

Innovar en el desarrollo de nuevos productos de madera de 
rebollo que puedan introducirse en el mercado para sustituir a 
otros materiales fósiles, productos con mayor huella de 
carbono y certificados. El proyecto pretende servir de ejemplo 
y ser transferible  en un futuro a  otras regiones.



Superficie certificada PEFC por masas forestales (1 enero 2022)  

Masas forestales (sp. Principal)  Superficie PEFC (ha) % 

Pinares 1.168.839 47,17% 

Robledales 265.667 10,72% 

Hayedos 250.195 10,10% 

No arbolada 225.112 9,09% 
Encinares 180.935 7,30% 

Eucaliptales 154.096 6,22% 

Diversas sp 95.043 3,84% 

Alcornocales  75.508 3,05% 

Sup. Mixta 49.022 1,98% 

Choperas 13.285 0,54% 

Total  2.477.702   

 

CERTIFICACIÓN FORESTAL



Certificación PEFC   

ROBLES Superficie (ha) Porcentaje por sp 
Q. faginea 15.523 5,8% 
Q. pyrenaica 171.416 64,5% 
Q. robur 18.818 7,1% 
Q petrea 6.012 2,3% 
Q sp 53.898 20,3% 
Total 265.667   

CCAA Superf. PEFC (Q.pyrenaica) 

Castilla y León 141.659 

La Rioja 17.357 

Galicia 6.630 

Extremadura 2.015 

Aragón 1.412 

País Vasco 1.080 

Cantabria 1.058 

Navarra 204 

Total 171.416 

 

CERTIFICACIÓN FORESTAL



CERTIFICACIÓN FORESTAL



CERTIFICACIÓN FORESTAL



A1.1. Análisis de los datos estadísticos ligados a la gestión de los rebollares

Quercus pyrenaica Superficie (ha) 
Especie principal 716.646,32 
Especie secundaria 304.148,50 
Especie accesoria 78.263,00 
TOTAL 1.099.057,82 

Datos procedentes del IFN4 en las provincias de Segovia, Soria, Burgos y 
Salamanca e IFN3 las provincias de Ávila, León, Palencia  y Zamora 

Distribución del rebollo (Q. pyrenaica) 
en Castilla y León



A1.1. Análisis de los datos estadísticos ligados a la gestión de los rebollares

Media de volumen 
extraído de Q. pyrenaica
es de 168.886 m3 (2011-
2020) 

Provincia Leñas 
Pellets, astillas, 

briquetas Aserrío 
Trituración 
(Tableros) 

Sin destino 
definido 

Ávila 55.996,47     
Burgos 46.087,12 20.089,87 4.641,00   
León 485.507,46 9.332,00 30.030,59  12.306,35 

Palencia 25.357,05     
Salamanca 443.859,20 21.693,18    

Segovia 42.277,00 5.612,61 710,74 236,92  
Soria 44.284,63 17.957,55 425,25   

Valladolid      
Zamora 47.052,54    8.370,59 
TOTAL 1.190.421,48 74.685,21 35.807,58 236,92 20.676,94 

 

Metros cúbicos. Periodo 
2013-2020, por provincia 
y tipo de destino



ACCIÓN F1: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROYECTO  
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Número de apartado (01.)

PRIEMERA REUNIÓN MONITOREI LIFE+REB

Gestión documental

Área Privada para gestión documental en website proyecto.

Acceso de todos los socios a su carpeta.

Depósito constante o trimestral de la documentación administrativo-financiera.

Carpeta específica de consorcio- Acceso equipo coordinación.

Gestión documental de ejecución técnica.

Tres niveles de custodia documental:
Beneficiarios: Documentación original.
Oficina Técnica/Coordinación: Copia de todos los documentos.
Gestor documental área privada website proyecto.
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Número de apartado (01.)

PRIEMERA REUNIÓN MONITOREI LIFE+REB

Flujo comunicación

• Asignación de responsables administrativos-financieros de cada 
beneficiario.

• Puntos contacto Oficina Técnica: David González (EC-Innova)
• Contratos individuales beneficiarios con EC-Innova.

• Contacto constante por teléfono/videollamada para resolución de 
dudas.

• Reuniones periódicas:
• Técnicas.
• Administrativas-financieras. 
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Número de apartado (01.)

PRIEMERA REUNIÓN MONITOREI LIFE+REB



Seguimiento de  Hitos:
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NOMBRE DEL APARTADO Número de apartado (01.)

FECHA PREVISTAOBSERVACIONESESTADDODEADLINEACCIÓN 
ASOCIADA

NOMBRE

FINALIZADO15/12/2021A2Definición del panel de 
Expertos.

30/06/2021

Retraso debido  a la 
necesidad de colocar 

los rodales en zonas de 
aprovechamientos.

Montes
definidos 
(Algunos
rodales 

seleccionados)

20/01/2022A3Delimitación de los rodales e 
Instalación de carteles

FINALIZADO20/02/2022A3Diseño de los inventarios de 
caracterización

FINALIZADO15/03/2022D1Definición de variables a incluir 
en Plan de monitoreo

15/06/2021

Maqueta esta 
desarrollada y la 

aplicación en 
programación

NO INICIADO20/03/2022A3Pruebas validación APP

FINALIZADO31/03/2022E1Puesta en marcha página WEB



Seguimiento de  Entregables:
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NOMBRE DEL APARTADO Número de apartado (01.)

FECHA PREVISTAOBSERVACIONESESTADDODEADLINEACCIÓN 
ASOCIADANOMBRE

30/06/2022

En desarrollo. Retraso 
en la contratación de 

la persona que lo iba a 
ejecutar.

UVA28/12/2021A1
Análisis de la evolución de los 

rebollares y sus stocks de 
carbono

30/06/2022En desarrollo.CESEFOR28/12/2021A1Balance de carbono en los 
rebollares de Castilla y León

Finalizado, pero en 
revisión expertos 

provincia
CESEFOR28/12/2021A1DAFO Rebollares

30/06/2022
Finalizado, pero en 

revisión y comparación 
con el IFN4.

CESEFOR28/12/2021A1

Estudio de los impactos en los 
stocks de carbono de las 
acciones de gestión y los 

incendios forestales

15/06/2022En procesoCESEFOR28/12/2021A1Linea base del balance de 
carbono en productos actuales

30/06/2022

En proceso. Retraso en 
la contratación de la 
persona que lo iba a 

ejecutar

UVA15/03/2022A2
Estudio de vulnerabilidad y 

riesgos futuros bajo los distintos 
escenarios de cambio climatico

15/05/2022
Finalizado a falta de 

revisión por el 
coordinador

FSC25/03/2022A2Catalogo de medidas de 
reducción de la vulnerabilidad

3 de 4 realizadas.CESEFOR25/03/2022A2Informe visitas a campo
30/06/2022Plantilla MOK UPCESEFOR31/03/2022A3APP-WEB Inventario

FINALIZDOPEFC31/03/2022E1Plan de comunicación
FINALIZADOCESEFOR31/03/2022E1Pagina WEB



El proyecto LIFE+ REB 
ha recibido fondos 
del Programa LIFE de 
la Unión Europea

ENCUÉNTRANOS EN:

Linkedin.com/LifeRebollo

Twitter.com/LifeRebollo

liferebollo.es

#LifeRebollo


